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П А С П О Р Т
муниципального проекта
 «Современная школа» (Сетевая школа РТ)

1. Основные положения
	Наименование проекта
	Современная школа 

	Краткое наименование проекта
	Современная школа
	Срок начала и окончания
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор проекта
	Монгуш Д.О. –  заместитель председателя администрации Дзун-Хемчикского кожууна по социальной политике

	Руководитель проекта
	Седен-оол Б. С-Б. – начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна

	Администратор проекта
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна 

	Взаимодействие с программами 
	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 



2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: вхождение Дзун-Хемчикского кожууна в число 10 ведущих кожуунов республики по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году
	№
п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Доля ОО кожууна, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, 100% к 2024 году.
	Основной
	0
	1 июня 2018 г.
	
20%

	26%
	30%
	
35%

	55%
	
100%


	2
	Число ОО, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2024 году не менее 11 школ.
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	2

	4
	7

	9
	11

	   11


	3
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2024 году
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	0, 605

	1090

	1765
	1950
	2200

	2200

	4
	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %
	Дополнительный
	
	1 января 2018 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	-



3. Задачи и результаты муниципального проекта

	№ 
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

	1.1.
	Не менее чем в 2 организаций, МБОУ Чыраа-Бажынской и Хайыраканской СОШ реализующих общеобразовательные программы, муниципальных образованиях  обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места.
	30.12.2019

	Утвержден перечень муниципальных образований, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места.
Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.
Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места. 
К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 1 образовательной организации, осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

	1.2.
	Не менее чем в 2 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
	30.12.2019
	К концу 2019 года, не менее чем в одной организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.

	1.3.
	МБОУ Чыраа-Бажынской и Хайыраканской СОШ расположенных  в сельской местности, созданы материально-технические базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее  350 детей
	30.12.2019
	К концу 2019 года не менее чем в  2 школах МБОУ Чыраа-Бажынской и Хайыраканской СОШ расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.


	1.4.
	Внедрена разработанная на муниципальном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности
	01.07.2020
	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.

	1.6.
	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в Дзун-Хемчикском  кожууне
	30.12.2020
	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории кожууна, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта

	1.7.
	Не менее чем в 4 школах расположенных в сельской местности Дзун-Хемчикского кожууна создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1090  детей
	30.12.2020
	К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций не менее чем в 4 образовательных организаций кожууна , а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.8.
	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	30.12.2020
	К концу 2020 года внедрена Институт оценки качества образования РТ,  методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.

	1.9.
	Не менее чем в 1-й организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
	30.12.2020
	К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 1-й организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.
Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов.

	1.10.
	Не менее чем в 4 школ расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1090 детей
	30.12.2020
	К концу 2020 года не менее чем в 4 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

	1.11.
	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ
	30.01.2022
	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.


	1.12.
	Не менее чем в 7 организаций реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Дзун-Хемчикского кожууна проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	30.12.2021
	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее 7  общеобразовательных организаций, расположенных на территории  Дзун-Хемчикского кожууна в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. 


	1.13.
	Для учителей предметной области «Технология» организует система повышение квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики
	01.09.2021
	К 1 сентября 2021 года во всех общеобразовательных организациях кожууна для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.


	1.14.
	Не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
	30.12.2021
	К концу 2021 года не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.


	1.15.
	Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности а  создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1765 детей
	30.12.2021
	К концу 2021 года  не менее чем в 7 школ, расположенных в сельской местности и малых городах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 


	1.16.
	Не менее чем в 7 организаций, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.
	30.12.2021
	К концу 2021 года не менее чем в 2 организаций, реализующих общеобразовательные программы изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях 

	1.17.
	Не менее чем в 9 организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории кожууна, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	30.12.2022
	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 9 общеобразовательных организаций кожууна в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.


	1.18.
	Не менее чем в 9 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 9 общеобразовательных организациях кожууна обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.
	30.12.2022
	К концу 2022 года, не менее чем в 9 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 общеобразовательных организациях кожууна , изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

	1.19.
	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ
	30.12.2022
	К концу 2022 года внедрены обновленные региональные  государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.
Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.

	1.20.
	Не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
	30.12.2022
	К концу 2022 года не менее чем в  9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.


	1.21.
	Не менее чем в 9 расположенных в сельской местности и малых городах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей  с охватом не менее 1950 детей
	30.12.2022
	К концу 2022 года не менее чем в 1950 учащихся, 9 школ, расположенных в сельской местности и малых городах  создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.22.
	Не менее чем в 11 организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	30.12.2023
	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 11 организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории кожууна,  в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.

	1.23.
	Не менее чем в 11 школах , расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2200 детей
	30.12.2023
	К концу 2023 года не менее чем в 11 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 11 муниципальных образованиях  кожууна изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.24.
	Не менее чем в 2-х организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
	30.12.2023
	К концу 2023 года не менее чем в 2-х организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база


	1.25.
	В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Дзун-Хемчикского кожууна , проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	30.04.2024
	К 30 апреля 2024 года проведена  качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций всего кожууна (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.


	1.27.
	Не менее чем 2-и школ, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 
	30.12.2024
	К концу 2024 года не менее чем в 2 школах, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

	1.28.
	В 11 общеобразовательных организациях кожууна обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 50% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.
	30.12.2024
	К концу 2024 года в 6 общеобразовательных организациях кожууна изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.29.
	Не менее 2200 обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Дзун-Хемчикского кожууна вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
	30.12.2024
	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 2200 обучающихся общеобразовательных организаций кожууна  вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 


	1.30.
	Не менее 85% организаций кожууна, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
	30.12.2024
	К концу 2024 года не менее чем в 85% общеобразовательных организаций  кожууна реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. 

	1.31.
	Не менее чем в 11 школах, расположенных в сельской местности  и малых городах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее   2200 детей
	30.12.2024
	К концу 2024 года не менее чем в  11 школ, расположенных в сельской местности и малых городах  создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях


	1.32.
	Не менее чем в 11 общеобразовательных организаций кожууна функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями[footnoteRef:1] [1:  Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году] 

	30.12.2024
	К концу 2024 года не менее чем в 11 общеобразовательных организаций кожууна обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. 







4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Современная школа»

	№ 
п/п
	Наименование регионального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

	1.1.
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)
	450,819
	693,6
	693,6
	1507,4
	1627,6
	1627,6
	6600,619

	1.1.1.
	Федеральный бюджет
	428,279
	658,9
	658,9
	1432
	1546,2
	1546,2
	6270,479

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва
	428,279
	658,9
	658,9
	1432
	1546,2
	1546,2
	6270,479

	1.2.
	Бюджет Республики Тыва
	22,54
	34,7
	34,7
	75,4
	81,4
	81,4
	330,14

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	22,54
	34,7
	34,7
	75,4
	81,4
	81,4
	330,14

	1.4.
	В каждом муниципальном образовании Республики Тыва обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	55,35
	133,95
	212,55
	287,214
	356,78
	391,9
	1437,744

	1.4.1.
	Федеральный бюджет
	31,58
	31,58
	31,58
	31,58
	31,58
	31,58
	189,48

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва
	31,58
	31,58
	31,58
	31,58
	31,58
	31,58
	189,48

	1.4.2.
	Бюджет Республики Тыва
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	1,92

	1.4.2.1.
	) из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	23,45
	102,05
	180,65
	255,314
	324,88
	360,00
	1246,344

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;
	0,08
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08
	20,48

	1.5.1.
	Федеральный бюджет
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	20

	1.5.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	20

	1.5.2.
	Бюджет Республики Тыва
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,48

	1.5.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.
	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.1.
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.2.
	Бюджет Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.
	Реализация регионального проекта «Сетевая школа Республики Тыва»
	14
	20
	20
	20
	20
	20
	114

	 1.7.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.2. 
	Бюджет Республики Тыва
	14
	20
	20
	20
	20
	20
	114

	 1.7.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.3. 
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.3.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.3.2 
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	790,211
	1539,51
	3119,707
	3882,211
	4434,737
	3438,099
	17204,5

	федеральный бюджет 
	727,122
	1375,48
	2829,501
	3510,462
	3983,795
	2962,354
	15388,7

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва
	727,122
	1375,48
	2829,501
	3510,462
	3983,795
	2962,354
	15388,7

	Бюджет Республики Тыва
	39,639
	61,98
	109,556
	116,435
	126,062
	115,745
	569,417

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	25,239
	41,58
	89,156
	96,035
	105,662
	95,345
	453,017

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	23,45
	102,05
	180,65
	255,314
	324,88
	360,00
	1246,34

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

















5. Участники  муниципального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.

	Руководитель  муниципального проекта 
	Б.С-Б. Седен-оол 
	Начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна 
	Д.О. Монгуш – заместитель председателя администрации муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун РТ 
	10

	2.
	Администраторы муниципального проекта
	Ондар Р. В. 
	Начальник отдела общего образования Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна 
	Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	20

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3.
	Участники муниципального проекта
	Общеобразовательные организации кожууна
	Директора ОО кожууна 
	Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	
30

	4.
	Участники муниципального проекта
	Общеобразовательные организации кожууна
	Директора ОО кожууна
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО 
	60

	5
	Участники муниципального проекта 
	Муниципальные образовательные организации
	Руководители образовательных организаций
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО
	10

	Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	6.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Ондар Р.В. 

	Начальник отдела общего образования УО
	Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	30

	7.
	Участники  муниципального проекта
	Муниципальные образовательные организации
	Руководители образовательных организаций
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО 
	60

	
	
	
	
	
	

	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

	9.
	Ответственный  за достижение результата муниципального проекта
	Ондар Р.В. 

	Начальник отдела общего образования УО
	Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	30

	10.
	Участники муниципального проекта
	Муниципальные образовательные организации
	Руководители образовательный организаций
	 Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО
	40

	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах

	11.
	Ответственные за достижение муниципального  проекта
	Ондар Р.В. 

	Начальник отдела общего образования УО
	Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	60

	12.
	Участник муниципального проекта
	Муниципальные образовательные организации
	Руководители образовательный организаций
	 Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО
	40

	Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций

	13.
	Ответственные за достижение результата муниципального проекта 
	Ондар Р.В. 

	Начальник отдела общего образования УО
	Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	60

	14.
	Участники муниципального проекта
	Муниципальные образовательные организации
	Руководители образовательный организаций
	 Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО
	40

	Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях

	15.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Ондар Р.В. 

	Начальник отдела общего образования УО
	Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	60

	17.
	Участники муниципального  проекта
	Муниципальные образовательные организации
	Руководители образовательный организаций
	 Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО
	40

	Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями

	18.
	Ответственные  за достижение результата муниципального проекта
	Ондар Р.В. 

	Начальник отдела общего образования УО
	Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	60

	19.
	и регионального проекта
	Муниципальные образовательные организации
	Руководители образовательный организаций
	 Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО
	40

	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	20.
	Ответственные за достижение результата муниципального проекта
	Ондар Р.В. 

	Начальник отдела общего образования УО
	Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	60

	21.
	Участники муниципального  проекта
	Муниципальные образовательные организации
	Руководители образовательный организаций
	 Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО
	40

	Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»

	22.
	Ответственные за достижение результата муниципального проекта
	Ондар Р.В. 

	Начальник отдела общего образования УО
	Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	60

	23.
	Участники муниципального проекта
	Муниципальные образовательные организации
	Руководители образовательный организаций
	 Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО
	40

	Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования


	24.
	Ответственные за достижение результата регионального проекта
	Ондар Р.В. 

	Начальник отдела общего образования УО
	Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	60

	25.
	Участники регионального проекта
	Муниципальные образовательные организации
	Руководители образовательный организаций
	 Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО
	40

	26.
	Участники регионального проекта
	Муниципальные образовательные организации
	Руководители образовательный организаций
	 Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО
	60

	Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ

	27
	Ответственные за достижение результата муниципального  проекта
	Ондар Р.В. 

	Начальник отдела общего образования УО
	Б.С-Б. Седен-оол - начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	60

	29.
	Участники муниципального проекта
	Муниципальные образовательные организации
	Руководители образовательный организаций
	 Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО
	40


                                                                                                                                                                                         











к паспорту регионального проекта «Современная школа»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципального проекта «Современная школа»

	№п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
(ФИО)
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	
1.
	Не менее чем в 2 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем  2 муниципальных образованиях обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места[footnoteRef:2]. [2:  Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.] 

	
1 января 
2019 г.
	
31 декабря 
2019 г.
	
Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО 
	
информационно-аналитический отчет 
протокол МПК
	

МПК

	2.
	Не менее чем в 2 организациях, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
	1 января 2019 г.
	31 декабря
2019 г.
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО
	информационно-аналитический отчет 
	МПК

	2.1.
	Не менее чем в 2 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 
	
	31 декабря
2019 г.
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО
	отчет 
«Управление образованием» администрации  кожууна  об исполнении условий соглашений

	МПК

	3.
	Не менее чем в 2 школы. расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее  605 детей
	1 января 2019 г.
	31 декабря
2019 г.
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО
	информационно-аналитический отчет 
	МПК

	3.1.1
	Утверждение с проектным группой  национального проекта «Образование» кандидата на должность руководителя ведомственного проектного офиса Дзун-Хемчикского кожууна
	1 февраля 2019 г.
	1 марта 2019 г.
	Управление образования администрации муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун РТ
	Приказ УО 
	МПК

	3.1.2
	Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических ресурсов образовательных организаций, в том числе общего, среднего и высшего образования, а также организаций науки, культуры, спорта и предприятий реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ в сетевой форме
	один раз в 3 года, начиная с 2019 года
	
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна; централизованная бухгалтерия 
	Отчет по инвентаризации образовательных организаций 
	МПК

	3.1.3
	Утверждение типового дизайн-проекта Центра
	1 марта 2019 г.
	30 марта 2019 г.
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна 
	Протокол о согласовании
	МПК

	3.1.4
	Согласование типового проекта зонирования Центра
	1 марта 2019 г.
	30 марта 2019 г.
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна
	Протокол о согласовании
	МПК

	3.1.5
	Набор детей, обучающихся по программе Центров
	1 сентября 2019 г.
	30 сентября 2019 г.
	руководители образовательных организаций
	Приказ директора ОО об утверждении списка детей
	МПК

	3.1.6
	Проведение строительно-монтажных работ и косметического ремонта, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком
	1 октября 2019 г.
	30 октября 2019 г.
	Руководители  МОУО, образовательных организаций
	Акт о выполненных работах
	МПК

	3.1.7
	Лицензирование образовательной деятельности Центров
	1 октября 2019 г.
	30 октября 2019 г.
	Управление по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки РТ
	Лицензия на осуществление образовательной деятельности
	

	3.1.8
	Открытие Центров в единый день открытий
	1 октября 2019 г.
	30 октября 2019 г.
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна, руководители ОО 
	-
	МПК

	3.1
	Не менее чем в 2 школ расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 
	
	31 декабря
2019 г.
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна; ОО кожууна 
	отчет органа исполнительной власти Республики Тыва об исполнении условий соглашений
	МПК

	5.
	Внедрена разработанная на региональном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности
	1 января 2020 г.
	1 июля 2020 г.
	Руководители ОО: 
Ооржак Б-Б. О.
Монгуш А.Д. 
Сегленмей Л.О. 
Монгуш О.О. 
Монгуш В.О. 
Салчак А.М.
Ондар Ч.А. 
Тюлюш М.Д. 
Монгуш С.Г.
Сат А.С. 
Ооржак Р.Э.
Куулар С.С.
Монгуш Э.О. 
Сарыглар У.А. 
Сарыглар А.А. 
	информационно-аналитический отчет
	МПК

	6.
	Участие в апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории кожууна
	1 января 2019 г.
	1 июня 
2020 г.
	Руководители ОО: 
Ооржак Б-Б. О.
Монгуш А.Д. 
Сегленмей Л.О. 
Монгуш О.О. 
Монгуш В.О. 
Салчак А.М.
Ондар Ч.А. 
Тюлюш М.Д. 
Монгуш С.Г.
Сат А.С. 
Ооржак Р.Э.
Куулар С.С.
Монгуш Э.О. 
Сарыглар У.А. 
Сарыглар А.А.
	информационно-аналитический отчет 
	МПК

	7.1.
	Не менее чем в 4 школах, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места
	
	31 декабря 
2020 г.
	Ондар Р. В. – начальник отдела общего образования УО 
	информационно-аналитический отчет 
	МПК

	8.
	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	Ондар Р. В. – начальник отдела общего образования УО
	информационно-аналитический отчет
	МПК

	8.1.
	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	
	31 декабря 
2020 г.
	Ондар Р. В. – начальник отдела общего образования УО
	информационно-аналитический отчет
	МПК

	9.
	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ
	1 января 2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	Ондар Р. В. – начальник отдела общего образования УО
	информационно-аналитический отчет
	МПК

	10.
	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 
	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	Ондар Р. В. – начальник отдела общего образования УО
	информационно-аналитический отчет 
	РРП

	11.
	Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1765  детей
	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	Ондар Р. В. – начальник отдела общего образования УО
	информационно-аналитический отчет 
	РРП

	11.1.1.
	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Министерства Образования и Науки РТ на софинансирование из бюджета Министерства образования и Науки РТ расходного обязательства на создание Центров
	Апрель 2020 г.
	ежегодно
	Ондар Р. В. – начальник отдела общего образования УО
	Протокол о согласовании
	РРП

	11.1.2.
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»
	1 апреля 2020 г. 
	30 мая 2020 г.
	Хертек Р.Б-С. – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения УО 
	Свидетельство о повышении квалификации
	РРП

	11.1.3
	Набор детей, обучающихся по программе Центров
	1 сентября 2020 г.
	30 сентября 2020 г.
	руководители образовательных организаций
	Приказ директора ОО об утверждении списка детей
	РНП

	11.1.4
	Проведение строительно-монтажных работ и косметического ремонта, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком
	1 октября 2020 г.
	30 октября 2020 г.
	Руководители  МОУО, образовательных организаций
	Акт о выполненных работах
	заявка

	11.1. 5
	Лицензирование образовательной деятельности Центров
	1 октября 2020 г.
	30 октября 2020 г.
	
	Лицензия на осуществление образовательной деятельности
	РНП

	11.1.6
	Открытие Центров в единый день открытий
	1 октября 2020 г.
	30 октября 2020 г.
	
	-
	ВДЛ

	11.1.
	Не менее чем в 4 школах расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее  детей
	
	31 декабря 
2020 г.
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО 
	информационно-аналитический отчет
	РНП

	12.
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности 
	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	Сат А.М
	информационно-аналитический отчет 
	РНП

	12.1
	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в кожууне.
	
	31 декабря 
2020 г.
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО 
	информационно-аналитический отчет 
	РРП

	13.
	Не менее чем в 9 организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории кожууна/, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	1 января 2019 г.
	30 апреля 2021 г.
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО

	информационно-аналитический отчет
	РРП

	14.
	Не менее чем в 2организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 
	1 января 2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО
	информационно-аналитический отчет 
	РНП

	14.1.
	Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 
	
	31 декабря 
2021 г.
	
	информационно-аналитический отчет

	РРП

	15.1.1.
	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору  МОиН РТ на софинансирование из бюджета  РТ и расходного обязательства на создание Центров
	Апрель 2021 г.
	ежегодно
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна 
	Протокол о согласовании
	РРП

	15.1.2.
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»
	1 апреля 2021 г. 
	30 мая 2021 г.
	Хертек Р.Б-С. – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения УО 
	Свидетельство о повышении квалификации
	РРП

	15.1.3.
	Закупка, доставка и наладка оборудования Центров
	4 мая 2021 г.
	30 октября 2021 г.
	Руководители ОО
	Документы по закупке и доставке оборудования
	РРП

	15.1.4.
	Набор детей, обучающихся по программе Центров
	1 сентября 2021 г.
	30 сентября 2021 г.
	Руководители ОО 
	Приказ директора ОО об утверждении списка детей
	РНП

	15.1.5
	Проведение строительно-монтажных работ и косметического ремонта, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком
	1 октября 2021 г.
	30 октября 2021 г.
	Руководители ОО 
	Акт о выполненных работах
	РРП

	15.1.6
	Лицензирование образовательной деятельности Центров
	1 октября 2021 г.
	30 октября 2021 г.
	Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна 
	Лицензия на осуществление образовательной деятельности
	РРП

	15.1.7
	Открытие Центров в единый день открытий
	1 октября 2021 г.
	30 октября 2021 г.
	Руководители ОО 
	
	ВДЛ

	17.
	Не менее чем в 9 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в кожууне обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.
	1 января 2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО 
	информационно-аналитический отчет, протокол  
	РРП

	18.
	Не менее чем в 9 организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории кожууна проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	1 января 2021 г.
	30 апреля 2022 г.
	 Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования 
	информационно-аналитический отчет, протокол
	РРП

	19.
	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ 

	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования
	информационно-аналитический отчет
	РНП

	20.1.
	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы
	
	31 декабря 
2022 г.
	
Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО 
	приказ органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующего государственную политику в области образования
	РНП

	21
	Не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 
	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО
	информационно-аналитический отчет, протокол
	РРП

	22.1.
	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам 
	
	31 декабря 
2022 г.
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО; руководители ОО
	информационно-аналитический отчет
	РРП

	22.1.2.
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»
	1 апреля 2022 г. 
	30 мая 2022 г.
	Хертек Р.Б-С. – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения 
	Свидетельство о повышении квалификации
	РРП

	22.1.3.
	Закупка, доставка и наладка оборудования Центров школы
	4 мая 2022 г.
	30 октября 2022 г.
	руководители образовательных организаций
	Документы по закупке и доставке оборудования
	РРП

	22.1.4.
	Набор детей, обучающихся по программе Центров
	1 сентября 2022 г.
	30 сентября 2022 г.
	руководители образовательных организаций
	Приказ директора ОО об утверждении списка детей
	РРП

	22.1.5
	Лицензирование образовательной деятельности Центров
	1 октября 2019 г.
	30 октября 2019 г.
	Управление по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки РТ
	Лицензия на осуществление образовательной деятельности
	РРП

	22.1.6
	Открытие Центров в единый день открытий 
	1 октября 2022 г.
	30 октября 2022 г.
	Управление образования Дзун-Хемчикксого кожууна 
	
	ВДЛ

	23.1.
	Материально-техническая база создана не менее чем в 9 школах  Дзун-Хемчикского кожууна расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей  с охватом не менее 1950  детей
	
	31 декабря 
2022 г.
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО 
	информационно-аналитический отчет
	РРП

	25
	Не менее чем в 11 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 11 муниципальных образованиях кожууна обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. 
	1 января 2023 г.
	31 декабря 
2023 г.
	Ондар Р. В. –начальник отдела общего образования УО 
	информационно-аналитический отчет 
	РРП

	26
	Не менее чем в 11 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 
	1 января 2023 г.
	31 декабря
 2023 г.
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО 
	информационно-аналитический отчет 
	РНП

	26.1.
	Материально-техническая база обновлена не менее чем в  11 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам 
	
	31 декабря 
2023 г.
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО
	информационно-аналитический отчет

	РРП

	27.
	Не менее чем в 11 школах, расположенных в сельской местности  и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2200  детей
	1 января 2023 г.
	31 декабря 
2023 г.
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО
	информационно-аналитический отчет 
	РРП

	27.1.3.
	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией МОиН РТ на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центров
	Апрель 2023 г.
	ежегодно
	Минобрнауки РТ
	Протокол о согласовании
	РНП

	27.1.4.
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»
	1 апреля 2023 г. 
	30 мая 2023 г.
	Хертек Р. Б-С. – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения 
	Свидетельство о повышении квалификации
	РНП

	27.1.5.
	Закупка, доставка и наладка оборудования Центров
	4 мая 2023 г.
	30 октября 2023 г.
	Руководители ОО, Управление образования Дзун-Хемчикского кожууна 
	Документы по закупке и доставке оборудования
	РРП

	27.1.6.
	Набор детей, обучающихся по программе Центров
	1 сентября 2023 г.
	30 сентября 2023 г.
	руководители образовательных организаций
	Приказ директора ОО об утверждении списка детей
	РНП

	27.1.7
	Проведение строительно-монтажных работ и косметического ремонта, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком
	1 октября 2023 г.
	30 октября 2023 г.
	Руководители  МОУО, образовательных организаций
	Акт о выполненных работах
	РНП

	27.1.8
	Лицензирование образовательной деятельности Центров
	1 октября 2023 г.
	30 октября 2023 г.
	Управление по надзору и контролю в сфере образования Минобрнауки РТ
	Лицензия на осуществление образовательной деятельности
	РНП

	27.1.9
	Открытие Центров в единый день открытий
	1 октября 2023 г.
	30 октября 2023 г.
	
	
	ВДЛ

	28.1.
	Материально-техническая база создана не менее чем в 11 школах расположенных в сельской местности  и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2200 детей
	
	31 декабря 
2023 г.
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО 
	информационно-аналитический отчет
	РРП

	29.
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Дзун-Хемчикского кожууна, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 
	1 января 2023 г.
	31 декабря 
2023 г.
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО; руководители ОО 
	информационно-аналитический отчет 
	РРП

	30.1.
	Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	
	31 декабря 
2023 г.
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО 
	информационно-аналитический отчет 
	РНП

	31.
	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Дзун-Хемчикского кожууна проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	1 января 2023 г.
	30 апреля 2024 г.
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО 
	информационно-аналитический отчет
	РРП

	31.1
	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Дзун-Хемчикского кожууна, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	
	30 апреля 
2024 г.
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО
	информационно-аналитический отчет
	РРП

	32.
	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 
	1 января 2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО
	информационно-аналитический отчет 
	РНП

	32.1.
	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
	
	31 декабря 
2024 г.
	Ондар Р.В. – начальник отдела общего образования УО
	информационно-аналитический отчет

	РНП





3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование регионального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

	1.1.
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)
	450,819
	693,6
	693,6
	1507,4
	1627,6
	1627,6
	6600,619

	1.1.1.
	Федеральный бюджет
	428,279
	658,9
	658,9
	1432
	1546,2
	1546,2
	6270,479

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва
	428,279
	658,9
	658,9
	1432
	1546,2
	1546,2
	6270,479

	1.2.
	Бюджет Республики Тыва
	22,54
	34,7
	34,7
	75,4
	81,4
	81,4
	330,14

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	22,54
	34,7
	34,7
	75,4
	81,4
	81,4
	330,14

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	В Республике Тыва ликвидировано обучение в 3-ю смену 
	0
	0
	813,8
	0
	0
	0
	813,8

	1.2.1.
	Федеральный бюджет
	0
	0
	773,1
	 
	 
	 
	773,1

	1.2.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва
	 
	 
	773,1
	 
	 
	 
	773,1

	1.2.2.
	Бюджет Республики Тыва
	0
	0
	40,7
	 
	 
	 
	40,7

	1.2.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	40,7
	 
	 
	 
	40,7

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	269,962
	687,88
	1375,677
	2063,517
	2426,277
	1394,519
	8217,832

	1.3.1.
	Федеральный бюджет
	267,263
	681,00
	1361,921
	2042,882
	2402,015
	1380,574
	8135,655

	1.3.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва
	267,263
	681,00
	1361,921
	2042,882
	2402,015
	1380,574
	8135,655

	1.3.2.
	Бюджет Республики Тыва
	2,699
	6,88
	13,756
	20,635
	24,262
	13,945
	82,177

	1.3.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	2,699
	6,88
	13,756
	20,635
	24,262
	13,945
	82,177

	1.3.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	В каждом муниципальном образовании Республики Тыва обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	55,35
	133,95
	212,55
	287,214
	356,78
	391,9
	1437,744

	1.4.1.
	Федеральный бюджет
	31,58
	31,58
	31,58
	31,58
	31,58
	31,58
	189,48

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва
	31,58
	31,58
	31,58
	31,58
	31,58
	31,58
	189,48

	1.4.2.
	Бюджет Республики Тыва
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	1,92

	1.4.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	85,00
	85,00
	85,00
	85,00
	85,00
	85,00
	85,00

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;
	0,08
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08
	4,08
	20,48

	1.5.1.
	Федеральный бюджет
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	20

	1.5.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва
	0
	4
	4
	4
	4
	4
	20

	1.5.2.
	Бюджет Республики Тыва
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,48

	1.5.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.
	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.1.
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.2.
	Бюджет Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.
	Реализация регионального проекта «Сетевая школа Республики Тыва»
	14
	20
	20
	20
	20
	20
	114

	 1.7.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.2. 
	Бюджет Республики Тыва
	14
	20
	20
	20
	20
	20
	114

	 1.7.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.3. 
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.3.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.3.2 
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	790,211
	1539,51
	3119,707
	3882,211
	4434,737
	3438,099
	17204,5

	федеральный бюджет 
	727,122
	1375,48
	2829,501
	3510,462
	3983,795
	2962,354
	15388,7

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва
	727,122
	1375,48
	2829,501
	3510,462
	3983,795
	2962,354
	15388,7

	Бюджет Республики Тыва
	39,639
	61,98
	109,556
	116,435
	126,062
	115,745
	569,417

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	25,239
	41,58
	89,156
	96,035
	105,662
	95,345
	453,017

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	23,45
	102,05
	180,65
	255,314
	324,88
	360,00
	1246,34

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям Республики Тыва[footnoteRef:3] [3:  Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.



] 



	Муниципальное образование Республики Тыва
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	(млн. руб.)

	региональный бюджет
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	1,92

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	1,92

	консолидированный бюджет муниципального образования Республики Тыва
	23,45
	102,05
	180,65
	255,314
	324,88
	360,00
	1246,344

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



