
2

	СОГЛАСОВАНО:
_________________Санчаа Т.О.
Министр образования 
и науки Республики Тыва
 «____»______________2019г

	СОГЛАСОВАНО:
_________________ Кыргыс С.Б.
Директор ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва
[bookmark: _GoBack] «____»______________2019г

	СОГЛАСОВАНО:
_____________ Монгуш Х.С-Д. председатель администрации муниципального района «Дзун-Хемчикский кожуун РТ» «____»______________2019г

	УТВЕРЖДЕНО:
_________________ Седен-оол Б.С-Б. начальник Управления образования администрации муниципального района
«Дзун-Хемчикский кожуун РТ» «____»______________2019г





ПАСПОРТ
муниципального проекта
 «Цифровая образовательная среда»


1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Образование

	Краткое наименование муниципального проекта
	«Цифровая образовательная среда»
	Срок начала 
и окончания проекта
	1 октября 2018 г. –
31 декабря 2024 г.

	Куратор муниципального проекта
	Монгуш Диана Онер-ооловна – заместитель председателя администрации муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун РТ по социальной политике

	Руководитель муниципального проекта
	Седен-оол Белекмаа Седи-Базыровна – начальник Управления образования 

	Администратор муниципального проекта
	Куулар Чодураа Когелдеевна – главный программист Управления образования 

	Связь с муниципальными программами Республики Тыва
	Муниципальная программа Дзун-Хемчиксокго кожууна «Развитие образования и науки на 2018-2021 годы»



2. Цель и показатели муниципального проекта
Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

	№ п/п
	Целевой показатель, 
дополнительный показатель
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Количество общеобразовательных организаций  в Дзун-Хемчикском районе, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования единица
	Основной
	0
	01.09.18
	0
	3
	6
	7
	10
	10

	2
	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
	Основной
	0
	01.09.18
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	3
	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент
	Основной
	0
	01.09.18
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	4
	Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся, процент
	Основной
	0
	01.09.18
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	5
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
	Основной
	0
	01.09.18
	10
	15
	20
	30
	40
	50




3. Задачи и результаты муниципального проекта
	№ 
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1.
	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.1.
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды во всех общеобразовательных организациях Дзун-Хемчикского кожууна[footnoteRef:1] [1: Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 

	31.12.2019
	Подготовка к внедрению к концу 2019 года целевой модели ЦОС в 3 общеобразовательных организациях Дзун-Хемчикского кожууна. 

	1.2.
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации
	31.12.2020
	Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС в 3  общеобразовательных организациях Дзун-Хемчикского кожууна.  

	1.3.
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации
	31.12.2021
	Внедрение к концу 2021 года целевой модели ЦОС в 6  общеобразовательных организациях Дзун-Хемчикского кожууна.

	1.4.
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации
	31.12.2022
	Внедрение к концу 2022 года целевой модели ЦОС в  общеобразовательных организациях Дзун-Хемчикского кожууна. 

	1.5.
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации
	31.12.2023
	Внедрение к концу 2023 года целевой модели ЦОС в 10 . общеобразовательных организациях Дзун-Хемчикского кожууна.  

	1.6.
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации
	31.12.2024
	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в 10 общеобразовательных организациях Дзун-Хемчикского кожууна.  

	1.7.
	20% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
	31.12.2019
	Обновление к концу 2019 года не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории  Дзун-Хемчикского кожууна – официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.8.
	40% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
	31.12.2020
	Обновление к концу 2020 года не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории  Дзун-Хемчикского кожууна  – официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.9.
	70% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
	31.12.2021
	Обновление к концу 2021 года не менее чем 70 % образовательных организаций, расположенных на территории  Дзун-Хемчикского кожууна – официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.10.
	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
	31.12.2022
	Обновление к концу 2022 года не менее чем 100 % образовательных организаций, расположенных на территории  Дзун-Хемчикского кожууна – официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.11
	Для не менее 1031 детей, обучающихся в 25 % из 15  общеобразовательных организаций Дзун-Хемчикского кожууна, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
	31.12.2020
	Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 5 детей, обучающихся в 3 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории  Дзун-Хемчикского кожууна, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.12.
	Для не менее 1031 детей, обучающихся в 25 % из 15  общеобразовательных организаций Дзун-Хемчикского кожууна,  внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
	31.12.2021
	Проведение до конца 2021 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 50 детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории   Дзун-Хемчикского кожууна, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.13.
	Для не менее  1031 детей, обучающихся в 25 % из 15  общеобразовательных организаций Дзун-Хемчикского кожууна,  внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
	31.12.2022
	Проведение до конца 2022 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 100 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории   Дзун-Хемчикского кожууна, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.14.
	Для не менее 1031 детей, обучающихся в 25 % из 15  общеобразовательных организаций Дзун-Хемчикского кожууна, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
	31.12.2023
	Проведение до конца 2023 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 200 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории  Дзун-Хемчикского кожууна, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.15.
	Для не менее  1031 детей, обучающихся в 25 % из 15  общеобразовательных организаций Дзун-Хемчикского кожууна, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
	31.12.2024
	Проведение до конца 2024 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 300 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории   Дзун-Хемчикского кожууна, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	1.16.
	100 % образовательных организаций обеспечены Интернет соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком

на 30.12.2019 – 0%
на 30.12.2020 –5%
на 30.12.2021 –25%
на 30.12.2022 –50%
на 31.12.2022 – 100%
	31.12.2024
	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных
организаций позволит:
- создать организационные и технические условия для реализации целевой модели целевой образовательной среды, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
	№ 
п/п
	Наименование муниципального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.1.
	Создан и функционирует Центр цифровой трансформации образования Республики Тыва
	0,57575
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	3,57575

	1.1.1.
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Бюджет Республики Тыва
	0,57575
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	3,57575

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Тыва
	22,64925
	62,7
	62,7
	62,7
	62,7
	62,7
	336,14925

	1.2.1.
	федеральный бюджет
	22,425
	60
	60
	60
	60
	60
	322,425

	1.2.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва
	22,425
	60
	60
	60
	60
	60
	322,425

	1.2.2.
	Бюджет Республики Тыва 
	0,22425
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	2,7
	13,72425

	1.2.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки «IT-куб»
	0
	39,60
	39,60
	39,60
	39,60
	39,60
	198,00

	1.3.1.
	федеральный бюджет
	0
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	150,00

	1.3.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	150,00

	1.3.2.
	Бюджет Республики Тыва
	0
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	3,60
	18,00

	1.3.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.3.
	консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	30,0

	1.4.
	На территории Республика Тыва реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	1,8

	1.4.1.
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.2.
	Бюджет Республики Тыва
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	1,8

	1.4.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.3.
	консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	23,525
	103,2
	103,2
	103,2
	103,2
	103,2
	539,525

	федеральный бюджет
	22,425
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	472,425

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование
	22,425
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	472,425

	Бюджет Республики Тыва
	1,10
	7,20
	7,20
	7,20
	7,20
	7,20
	37,30

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	30,0



5. Участники муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель муниципального проекта
	Седен-оол Б. С-Б
	Начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Монгуш Д.О – и.о заместителя председателя администрации кожууна по социальной политике
	30

	2.
	Администратор муниципального проекта
	Куулар Ч.К
	Ведущий программист Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Седен-оол Б. С-Б – начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	70

	Общие и организационные мероприятия по проекту

	3.
	Участник муниципального проекта
	Общеобразовательные организации кожууна 
	  Руководители ОО: Ооржак Б-Б. О. – МБОУ СОШ № 1 г. Чадан; Монгуш А.Д. – МБОУ СОШ № 2 г. Чадан; Сегленмей Л.О. – МБОУ СОШ № 3 г. Чадан;  Монгуш О.О. – МБОУ СОШ № 4 г. Чадан; Монгуш В.О. – МБОУ Бажын-Алаакская СОШ;  Салчак А.М. – МБОУ Баян-Талинская СОШ; Ондар Ч.А. – МБОУ Ийменская СОШ; Тюлюш М.Д. – МБОУ Теве-Хаинская СОШ;  Монгуш С.Г. – МБОУ Хайыраканская СОШ;  Сат А.С. – МБОУ Хондергейская СОШ; Ооржак Р.Э. – МБОУ Хорум-Дагская СОШ; 
Куулар С.С. – МБОУ Шеминская СОШ; Монгуш Э.О. – МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ; Сарыглар У.А. – МБОУ Чыргакинская СОШ;  Сарыглар А.А. – МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ

	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	25

	Создание и функционирование Центра цифровой трансформации образования

	4.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Седен-оол Б. С-Б
	Начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Монгуш Д.О – заместитель председателя администрации кожууна по социальной политике
	75

	5.
	Участник муниципального проекта
	Общеобразовательные организации кожууна
	 Руководители ОО: Ооржак Б-Б. О. – МБОУ СОШ № 1 г. Чадан; Монгуш А.Д. – МБОУ СОШ № 2 г. Чадан; Сегленмей Л.О. – МБОУ СОШ № 3 г. Чадан;  Монгуш О.О. – МБОУ СОШ № 4 г. Чадан; Монгуш В.О. – МБОУ Бажын-Алаакская СОШ;  Салчак А.М. – МБОУ Баян-Талинская СОШ; Ондар Ч.А. – МБОУ Ийменская СОШ; Тюлюш М.Д. – МБОУ Теве-Хаинская СОШ;  Монгуш С.Г. – МБОУ Хайыраканская СОШ;  Сат А.С. – МБОУ Хондергейская СОШ; Ооржак Р.Э. – МБОУ Хорум-Дагская СОШ; 
Куулар С.С. – МБОУ Шеминская СОШ; Монгуш Э.О. – МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ; Сарыглар У.А. – МБОУ Чыргакинская СОШ;  Сарыглар А.А. – МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ
 
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	25

	Разработка и утверждение целевой модели цифровой образовательной среды

	6.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Седен-оол Б. С-Б
	Начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Монгуш Д.О – и.о заместителя председателя администрации кожууна по социальной политике
	75

	7.
	Участник  муниципального проекта
	Хертек Р.Б.-С.
	  Начальник отдела по организационно-кадровому обеспечению Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	20

	8.
	Участник муниципального проекта
	Монгуш Ч.О.
	Начальник отдела по воспитательной работе и дополнительному образованию Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	20

	9.
	Участник муниципального проекта
	Общеобразовательные организации кожууна
	 Руководители ОО: Ооржак Б-Б. О. – МБОУ СОШ № 1 г. Чадан; Монгуш А.Д. – МБОУ СОШ № 2 г. Чадан; Сегленмей Л.О. – МБОУ СОШ № 3 г. Чадан;  Монгуш О.О. – МБОУ СОШ № 4 г. Чадан; Монгуш В.О. – МБОУ Бажын-Алаакская СОШ;  Салчак А.М. – МБОУ Баян-Талинская СОШ; Ондар Ч.А. – МБОУ Ийменская СОШ; Тюлюш М.Д. – МБОУ Теве-Хаинская СОШ;  Монгуш С.Г. – МБОУ Хайыраканская СОШ;  Сат А.С. – МБОУ Хондергейская СОШ; Ооржак Р.Э. – МБОУ Хорум-Дагская СОШ; 
Куулар С.С. – МБОУ Шеминская СОШ; Монгуш Э.О. – МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ; Сарыглар У.А. – МБОУ Чыргакинская СОШ;  Сарыглар А.А. – МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ
 
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	25

	Внедрена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды


	10.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Седен-оол Б. С-Б
	Начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Монгуш Д.О – и.о заместителчя председателя администрации кожууна по социальной политике
	60

	11.
	Участник муниципального проекта
	Хертек Р.Б.-С.
	  Начальник отдела по организационно-кадровому обеспечению Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	20

	12.
	Участник муниципального проекта
	Общеобразовательные организации кожууна
	 Руководители ОО: Ооржак Б-Б. О. – МБОУ СОШ № 1 г. Чадан; Монгуш А.Д. – МБОУ СОШ № 2 г. Чадан; Сегленмей Л.О. – МБОУ СОШ № 3 г. Чадан;  Монгуш О.О. – МБОУ СОШ № 4 г. Чадан; Монгуш В.О. – МБОУ Бажын-Алаакская СОШ;  Салчак А.М. – МБОУ Баян-Талинская СОШ; Ондар Ч.А. – МБОУ Ийменская СОШ; Тюлюш М.Д. – МБОУ Теве-Хаинская СОШ;  Монгуш С.Г. – МБОУ Хайыраканская СОШ;  Сат А.С. – МБОУ Хондергейская СОШ; Ооржак Р.Э. – МБОУ Хорум-Дагская СОШ; 
Куулар С.С. – МБОУ Шеминская СОШ; Монгуш Э.О. – МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ; Сарыглар У.А. – МБОУ Чыргакинская СОШ;  Сарыглар А.А. – МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ
 
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	20

	13.
	Участник муниципального проекта
	Ондар Р.В.
	Начальник отдела общего образования Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	20

	Внедрение в Республике Тыва целевой модели цифровой образовательной среды

	14.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Седен-оол Б. С-Б
	Начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Монгуш Д.О – и.о заместителя председателя администрации кожууна по социальной политике
	60

	15.
	Участник муниципального проекта
	Хертек Р.Б.-С.
	  Начальник отдела по организационно-кадровому обеспечению Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	15

	16.
	Участник муниципального проекта
	Монгуш Ч.О.
	Начальник отдела по воспитательной работе и дополнительному образованию Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	15

	17.
	Участник муниципального проекта
	Общеобразовательные организации кожууна
	 Руководители ОО: Ооржак Б-Б. О. – МБОУ СОШ № 1 г. Чадан; Монгуш А.Д. – МБОУ СОШ № 2 г. Чадан; Сегленмей Л.О. – МБОУ СОШ № 3 г. Чадан;  Монгуш О.О. – МБОУ СОШ № 4 г. Чадан; Монгуш В.О. – МБОУ Бажын-Алаакская СОШ;  Салчак А.М. – МБОУ Баян-Талинская СОШ; Ондар Ч.А. – МБОУ Ийменская СОШ; Тюлюш М.Д. – МБОУ Теве-Хаинская СОШ;  Монгуш С.Г. – МБОУ Хайыраканская СОШ;  Сат А.С. – МБОУ Хондергейская СОШ; Ооржак Р.Э. – МБОУ Хорум-Дагская СОШ; 
Куулар С.С. – МБОУ Шеминская СОШ; Монгуш Э.О. – МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ; Сарыглар У.А. – МБОУ Чыргакинская СОШ;  Сарыглар А.А. – МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ
 
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	15

	Обновление в образовательных организациях информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)

	18.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Седен-оол Б. С-Б
	Начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Монгуш Д.О – и.о заместителя председателя администрации кожууна по социальной политике
	60

	19.
	Участник муниципального проекта
	Хертек Р.Б.-С.
	  Начальник отдела по организационно-кадровому обеспечению Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	15

	20.
	Участник муниципального проекта
	Монгуш Ч.О.
	Начальник отдела по воспитательной работе и дополнительному образованию Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	15

	21.
	Участник муниципального проекта
	Общеобразовательные организации кожууна
	 Руководители ОО: Ооржак Б-Б. О. – МБОУ СОШ № 1 г. Чадан; Монгуш А.Д. – МБОУ СОШ № 2 г. Чадан; Сегленмей Л.О. – МБОУ СОШ № 3 г. Чадан;  Монгуш О.О. – МБОУ СОШ № 4 г. Чадан; Монгуш В.О. – МБОУ Бажын-Алаакская СОШ;  Салчак А.М. – МБОУ Баян-Талинская СОШ; Ондар Ч.А. – МБОУ Ийменская СОШ; Тюлюш М.Д. – МБОУ Теве-Хаинская СОШ;  Монгуш С.Г. – МБОУ Хайыраканская СОШ;  Сат А.С. – МБОУ Хондергейская СОШ; Ооржак Р.Э. – МБОУ Хорум-Дагская СОШ; 
Куулар С.С. – МБОУ Шеминская СОШ; Монгуш Э.О. – МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ; Сарыглар У.А. – МБОУ Чыргакинская СОШ;  Сарыглар А.А. – МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ
 
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	15

	Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком


	23.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Седен-оол Б. С-Б
	Начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Монгуш Д.О – и.о заместителя председателя администрации кожууна по социальной политике
	40

	24.
	Участник муниципального проекта
	Хертек Р.Б.-С.
	  Начальник отдела по организационно-кадровому обеспечению Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	30

	25.
	Участник муниципального проекта
	Монгуш Ч.О.
	Начальник отдела по воспитательной работе и дополнительному образованию Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	30

	26
	Участник муниципального проекта
	Общеобразовательные организации кожууна
	 Руководители ОО: Ооржак Б-Б. О. – МБОУ СОШ № 1 г. Чадан; Монгуш А.Д. – МБОУ СОШ № 2 г. Чадан; Сегленмей Л.О. – МБОУ СОШ № 3 г. Чадан;  Монгуш О.О. – МБОУ СОШ № 4 г. Чадан; Монгуш В.О. – МБОУ Бажын-Алаакская СОШ;  Салчак А.М. – МБОУ Баян-Талинская СОШ; Ондар Ч.А. – МБОУ Ийменская СОШ; Тюлюш М.Д. – МБОУ Теве-Хаинская СОШ;  Монгуш С.Г. – МБОУ Хайыраканская СОШ;  Сат А.С. – МБОУ Хондергейская СОШ; Ооржак Р.Э. – МБОУ Хорум-Дагская СОШ; 
Куулар С.С. – МБОУ Шеминская СОШ; Монгуш Э.О. – МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ; Сарыглар У.А. – МБОУ Чыргакинская СОШ;  Сарыглар А.А. – МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ
 
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	75

	27.
	Участник муниципального проекта
	Куулар Ч.К
	Ведущий программист Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Седен-оол Б. С-Б – начальник Управления образования администрации 
	20

	Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения


	28.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Седен-оол Б. С-Б
	Начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Монгуш Д.О – и.о заместителя председателя администрации кожууна по социальной политике
	

	29.
	Участник муниципального проекта
	Общеобразовательные организации кожууна
	 Руководители ОО: Ооржак Б-Б. О. – МБОУ СОШ № 1 г. Чадан; Монгуш А.Д. – МБОУ СОШ № 2 г. Чадан; Сегленмей Л.О. – МБОУ СОШ № 3 г. Чадан;  Монгуш О.О. – МБОУ СОШ № 4 г. Чадан; Монгуш В.О. – МБОУ Бажын-Алаакская СОШ;  Салчак А.М. – МБОУ Баян-Талинская СОШ; Ондар Ч.А. – МБОУ Ийменская СОШ; Тюлюш М.Д. – МБОУ Теве-Хаинская СОШ;  Монгуш С.Г. – МБОУ Хайыраканская СОШ;  Сат А.С. – МБОУ Хондергейская СОШ; Ооржак Р.Э. – МБОУ Хорум-Дагская СОШ; 
Куулар С.С. – МБОУ Шеминская СОШ; Монгуш Э.О. – МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ; Сарыглар У.А. – МБОУ Чыргакинская СОШ;  Сарыглар А.А. – МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ
 
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	

	30.
	Участник муниципального проекта
	Монгуш Ч.Д.
	Главный специалист по кадрам  Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	

	Создание центра цифрового образования детей «IT-куб»
	Участник регионального проекта
	Куулар Ч.К
	Ведущий программист Управления образования
	Седен-оол Б. С-Б – начальник Управления образования администрации 

	32.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Седен-оол Б. С-Б
	Начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Монгуш Д.О – и.о заместителя председателя администрации кожууна по социальной политике
	60

	33.
	Участник муниципального проекта
	Кара-Сал О.К.
	Директор МБОУ ДО КЦДЮТТ г. Чадана Дзун-Хемчиского кожууна 
	 Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	40

	34.
	Участник муниципального проекта
	Монгуш Ч.О.
	Начальник отдела по воспитательной работе и дополнительному образованию Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	15

	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по общеобразовательным программам  и дополнительным общеобразовательным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами

	35.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Седен-оол Б. С-Б
	Начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Монгуш Д.О – и.о заместителя председателя администрации кожууна по социальной политике
	40

	36.
	Участник муниципального проекта
	Хертек Р.Б.-С.
	  Начальник отдела по организационно-кадровому обеспечению Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	20

	37.
	Участник муниципального проекта
	Общеобразовательные организации кожууна
	 Руководители ОО: Ооржак Б-Б. О. – МБОУ СОШ № 1 г. Чадан; Монгуш А.Д. – МБОУ СОШ № 2 г. Чадан; Сегленмей Л.О. – МБОУ СОШ № 3 г. Чадан;  Монгуш О.О. – МБОУ СОШ № 4 г. Чадан; Монгуш В.О. – МБОУ Бажын-Алаакская СОШ;  Салчак А.М. – МБОУ Баян-Талинская СОШ; Ондар Ч.А. – МБОУ Ийменская СОШ; Тюлюш М.Д. – МБОУ Теве-Хаинская СОШ;  Монгуш С.Г. – МБОУ Хайыраканская СОШ;  Сат А.С. – МБОУ Хондергейская СОШ; Ооржак Р.Э. – МБОУ Хорум-Дагская СОШ; 
Куулар С.С. – МБОУ Шеминская СОШ; Монгуш Э.О. – МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ; Сарыглар У.А. – МБОУ Чыргакинская СОШ;  Сарыглар А.А. – МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ
 
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	60

	Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий 

	38.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Седен-оол Б. С-Б
	Начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Монгуш Д.О – и.о заместителя председателя администрации кожууна по социальной политике
	60

	39.
	Участник муниципального проекта
	Хертек Р.Б.-С.
	  Начальник отдела по организационно-кадровому обеспечению Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	10

	40.
	Участник муниципального проекта
	Общеобразовательные организации кожууна
	 Руководители ОО: Ооржак Б-Б. О. – МБОУ СОШ № 1 г. Чадан; Монгуш А.Д. – МБОУ СОШ № 2 г. Чадан; Сегленмей Л.О. – МБОУ СОШ № 3 г. Чадан;  Монгуш О.О. – МБОУ СОШ № 4 г. Чадан; Монгуш В.О. – МБОУ Бажын-Алаакская СОШ;  Салчак А.М. – МБОУ Баян-Талинская СОШ; Ондар Ч.А. – МБОУ Ийменская СОШ; Тюлюш М.Д. – МБОУ Теве-Хаинская СОШ;  Монгуш С.Г. – МБОУ Хайыраканская СОШ;  Сат А.С. – МБОУ Хондергейская СОШ; Ооржак Р.Э. – МБОУ Хорум-Дагская СОШ; 
Куулар С.С. – МБОУ Шеминская СОШ; Монгуш Э.О. – МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ; Сарыглар У.А. – МБОУ Чыргакинская СОШ;  Сарыглар А.А. – МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ
 
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	30

	41.
	Участник муниципального проекта
	Кара-Сал О.К.
	Директор МБОУ ДО КЦДЮТТ г. Чадана Дзун-Хемчиского кожууна 
	 Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	40

	Создана интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность

	42.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Седен-оол Б. С-Б
	Начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Монгуш Д.О – и.о заместителя председателя администрации кожууна по социальной политике
	60

	43.
	Участник муниципального проекта
	Хертек Р.Б.-С.
	  Начальник отдела по организационно-кадровому обеспечению Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	40

	44.
	Участник муниципального проекта
	Общеобразовательные организации кожууна
	 Руководители ОО: Ооржак Б-Б. О. – МБОУ СОШ № 1 г. Чадан; Монгуш А.Д. – МБОУ СОШ № 2 г. Чадан; Сегленмей Л.О. – МБОУ СОШ № 3 г. Чадан;  Монгуш О.О. – МБОУ СОШ № 4 г. Чадан; Монгуш В.О. – МБОУ Бажын-Алаакская СОШ;  Салчак А.М. – МБОУ Баян-Талинская СОШ; Ондар Ч.А. – МБОУ Ийменская СОШ; Тюлюш М.Д. – МБОУ Теве-Хаинская СОШ;  Монгуш С.Г. – МБОУ Хайыраканская СОШ;  Сат А.С. – МБОУ Хондергейская СОШ; Ооржак Р.Э. – МБОУ Хорум-Дагская СОШ; 
Куулар С.С. – МБОУ Шеминская СОШ; Монгуш Э.О. – МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ; Сарыглар У.А. – МБОУ Чыргакинская СОШ;  Сарыглар А.А. – МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ
 
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	40

	45.
	Участник муниципального проекта
	Кара-Сал О.К.
	Директор МБОУ ДО КЦДЮТТ г. Чадана Дзун-Хемчиского кожууна 
	 Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	10

	
Разработана и реализована для команды Дзун-Хемчикского кожууна программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций Дзун-Хемчикского кожууна, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды


	46.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Седен-оол Б. С-Б
	Начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Монгуш Д.О – и.о заместителя председателя администрации кожууна по социальной политике
	60

	47.
	Участник муниципального проекта
	Хертек Р.Б.-С.
	  Начальник отдела по организационно-кадровому обеспечению Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	60

	48.
	Участник муниципального проекта
	Ондар Р.В.
	Начальник отдела общего образования Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	50

	49.
	Участник муниципального проекта
	Общеобразовательные организации кожууна
	 Руководители ОО: Ооржак Б-Б. О. – МБОУ СОШ № 1 г. Чадан; Монгуш А.Д. – МБОУ СОШ № 2 г. Чадан; Сегленмей Л.О. – МБОУ СОШ № 3 г. Чадан;  Монгуш О.О. – МБОУ СОШ № 4 г. Чадан; Монгуш В.О. – МБОУ Бажын-Алаакская СОШ;  Салчак А.М. – МБОУ Баян-Талинская СОШ; Ондар Ч.А. – МБОУ Ийменская СОШ; Тюлюш М.Д. – МБОУ Теве-Хаинская СОШ;  Монгуш С.Г. – МБОУ Хайыраканская СОШ;  Сат А.С. – МБОУ Хондергейская СОШ; Ооржак Р.Э. – МБОУ Хорум-Дагская СОШ; 
Куулар С.С. – МБОУ Шеминская СОШ; Монгуш Э.О. – МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ; Сарыглар У.А. – МБОУ Чыргакинская СОШ;  Сарыглар А.А. – МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская СШИ
 
	Седен-оол Б.С.-Б. -  начальник Управления образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна
	40



6. Дополнительная информация

	Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованныхпедагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.
Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерствомпросвещения Российской Федерации функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющееорганизационно-управленческую, аналитическую, методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечениевысокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение управленческих команд субъектовРоссийской Федерации с целью создания современно и безопасной цифровой образовательной среды.
Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентовсовременной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образованиявсех видов и уровней, включающая:
- модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала,включая требования к педагогам и обучающимся;
- модель построения индивидуального учебного плана;
- модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации;
- модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.
Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис,обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную иметодическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.
Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) илиполучение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видеоизображения и звук, посредством интернет-соединения.
Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение ужефункционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательнымпрограммам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центровцифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.
В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" планируется реализация следующих значимыхмероприятий:
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях натерритории Российской Федерации создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правомзачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизироватьадминистративные, управленческие и обеспечивающие процессы;
создание и внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, наборатиповых информационных решений;
обеспечение совместно с Минкомсвязи России высокоскоростным и бесплатным Интернет-соединением государственных имуниципальных образовательных организаций, со скоростью 50 Мб/с для организаций, расположенных в сельском местности и100 Мб/с для организаций, расположенных в городах.
Обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной накачественное изменение содержания среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательнойсредыобновить информационное наполнение и функциональные возможности официальных сайтов образовательныхорганизаций;
использование при реализации основных образовательных программ современные технологий, в том числе технологиивиртуальной и дополненной реальности и "цифровых двойников";
создание сети из 340 центров цифрового образования для детей "IT-куб".
Федеральный проект реализуется в рамках подпрограмм "Содействие развитию дошкольного и общего образования" и"Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" проектной частигосударственной программы "Развитие образования".
В федеральном проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки,виду расходом и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программамиРоссийской Федерации.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Участие в функционировании Центра цифровой трансформации образования
Результат
	1 января 2019
	31 декабря 2024
	Куулар Ч. К. – главный программист УО 
	информационно-аналитический отчет о создании и функционировании центра. Создан и функционирует центр цифровой трансформации образования в целях эффективного сопровождения создания цифровой образовательной среды, а также реализации мероприятий настоящего федерального проекта
	Управление образования 

	2.
	Разработана и утверждена целевая модель цифровой образовательной среды
Задача
	1 января
2019

	1 июля
2019
	Куулар Ч. К. – главный программист УО
	приказ Управления образования об утверждении целевой модели. Созданыорганизационно-нормативные, методологическиеусловия для внедрения целевой модели в Республики Тыва и реализации мероприятий посозданию цифровой образовательной среды
	Управление образования 

	2.1.1.
	Разработка и согласование проекта целевой модели цифровой образовательной среды с учетом опыта реализуемых успешных
региональных и международных практик,
потребностей разных уровней образования,
включающей в том числе:
- терминологию и методологию цифровой
образовательной среды;
- целевую модель "бережливой школы";
- целевую модель системы управленияобучением;
- целевую модель построения
индивидуальных учебных планов;
- целевую модель базового профиляцифровых компетенций обучающегося;
- создание системыобъективногооценивания обучающихся, включающей
оценку универсальных компетенций;
- целевую модель сервисов и контента дляпедагогических работников, в том числе
сервисов консультативного сопровожденияпопостроениюиндивидуального учебного
плана обучающихся, включающего в себя
возможности общего и дополнительногообразования; 
- целевую модель сервисов и
контента для родителей;
- перечень востребованных онлайнсервисов и платформ, обеспечивающих
использование персональных профилей
компетенций, позволяющих выстраивать
индивидуальные образовательные
траектории
Мероприятие
	1 января
2019 г

	1 июня
2019 г

	Куулар Ч. К. – главный программист УО
	проект приказа согласованный с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти.
Изучен успешный региональный опыт, разработан и согласован проект целевой моделицифровой образовательной среды
	Управление образования 

	2.1.2.
	Проведение обсуждения с экспертным сообществом проекта целевой модели цифровой образовательной среды
Мероприятие
	1 марта
2019 г.

	1 мая
2019 г.


	Куулар Ч.К – главный программист УО
	информационная справка об итогах обсуждения проекта целевой модели с экспертным сообществом.
Проведено обсуждение с экспертным сообществом, подготовлены предложения по корректировке проекта  целевой модели цифровой образовательной среды
	Управление образования 

	2.1.3.
	Утверждение целевой модели цифровой образовательной среды
Мероприятие
	1 апреля
2019 г.

	1 июля
2019 г.

	Куулар Ч.К – главный программист УО
	приказ об утверждении целевой модели. Издан
приказ регламентирующий организационные, методические и иные условия создания цифровойобразовательной среды
	Управление образования

	2.1.4.
	Разработка методических рекомендаций по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды на муниципальном уровне
Мероприятие
	1 мая
2019 г.

	1 июля
2019 г


	Куулар Ч.К – главный программист УО
	методические рекомендации, информационное письмо
Министерства образования и науки РТ о
направлении методических рекомендаций в муниципальные образования. Определены основныеорганизационно-методические условия ирекомендации по внедрению целевой моделицифровой образовательной среды в образовательных организациях РТ
	Управление образования

	2.1.
	Утверждена целевая модель цифровойобразовательной среды
Контрольная точка
	
	1 июля
2019 г.

	Куулар Ч.К – главный программист УО
	приказ Министерства образования и науки РТ об утверждении целевой модели. Созданыорганизационно-нормативные, методологическиеусловия для внедрения целевой модели в кожууне и реализации мероприятий посозданию цифровой образовательной среды
	Управление образования

	2.3.
	Утвержден перечень документов ведомственной и статистической отчетности, определенный нормативнымиправовыми актами, формирующийся на основании однократно введенных первичных данных
Контрольная точка
	
	1 октября
2019 г.

	Куулар Ч.К – главный программист УО
	распоряжение администрации кожууна об утверждении перечня, согласованного с заинтересованными органами исполнительной власти Дзун-Хемчикского кожууна. Созданы нормативныеусловия для влияния на уменьшение времени работы учителя на заполнение отчетной документации
	Администрация муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун РТ

	3.1.1
	Участие в апробации и тестирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений[footnoteRef:2]
Мероприятие [2:  Реализация мероприятия зависит от формирования на федеральном уровне очередности участия регионов РФ в апробации и тестировании федеральной информационно сервисной платформы] 

	1 сентября
2019 г

	31 декабря
2019 г

	Куулар Ч.К – главный программист УО
	информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы. 
Проведено тестирование типовых информационных решений федеральной информационно-сервисной платформы
цифровой образовательной среды.
	Управление образования 

	4.
	В Дзун-Хемчикском кожууне внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Результат
	1 октября
2018 г.


	31 декабря
2019 г.

	Куулар Ч.К – главный программист УО
	информационно-аналитический отчет о результатахвнедрения целевой модели. Целевая модель цифровойобразовательной среды внедрена в Республике Тыва

	Управление образования

	4.1.3.
	Участие в апробации цифровых образовательных ресурсов, в том числецифровых учебно-методическихкомплексов (далее - ЦУМК) включающих
модули (программы,материалы,инструменты оценки сформированности
ключевых компетенций в областяхматематики, информатики, технологий
релевантных задачам цифровойэкономики) по разделам дискретной
математики, алгоритмики,
программирования, алгоритмических основ
машинного обучения, цифровыхтехнологий для разных уровней освоения
при реализации основных и
дополнительныхобщеобразовательныхпрограмм;
учебных симуляторов (тренажеров,виртуальных лабораторий) для изучения
математики, информатики, технологий,релевантных задачам цифровой экономики 
для внедрения в образовательный процесс
при реализации основных
общеобразовательных программ иобразовательных программ среднегопрофессиональногообразования; игровых видов цифровых образовательныхресурсов для школьников и студентоворганизаций среднего профессионального
образования по основным заданиям поматематике, информатике и цифровым
технологиям
Мероприятие
	1 января
2019 г.

	31 декабря
2019 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО 
	информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. 
Апробированы цифровые образовательные ресурсы

	Управление образования 

	4.1
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в Дзун-Хемчикском кожууне
Контрольная точка

	
	31 декабря
2019 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчет о результатахвнедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Республике Тыва
	Управление образования

	5.
	Не менее чем 20%образовательныхорганизаций, реализующих основные и(или) дополнительныеобщеобразовательныепрограммы,обновилиинформационное наполнение и
функциональные возможности открытых иобщедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Результат

	1 января
2019 г.

	31 декабря
2019 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчет об итогахобновления информационныхресурсов. Не менее чем20% образовательных организаций, обновилиинформационное наполнение и функциональныевозможности открытых и общедоступныхинформационных ресурсов
	Управление образования

	5.1.1.
	Разработка методических рекомендаций пообновлению информационного наполнения
и функциональныхвозможностейоткрытых и общедоступныхинформационных ресурсов
образовательных организаций, в том числеофициальных сайтов в сети Интернет.
Мероприятие
	1 января
2019 г.

	1 июля
2019 г

	Монгуш О.А.
Кыргыс С.Б.
	методические рекомендации,информационное письмо Министерства образования и науки РТ в муниципальные органы управления образованием о направлении методических рекомендаций. Сформирована методологическая основа реализации мероприятий регионального проекта по обновлениюинформационных ресурсов

	

	5.1.2.
	Обновление информационного наполненияи функциональных возможностей,открытых и общедоступныхинформационных ресурсов с учетомтребованийметодических рекомендаций
Мероприятие
	1 июля
2019 г.

	31 декабря
2019 г.

	руководители
муниципальных органов управления образованием
руководители образовательных организаций
	информационная справка муниципальных органов управления образованием об итогах
обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов

	Управление образования

	5.1.3.
	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых
и общедоступных информационных ресурсов
Мероприятие
	1 июля
2019 г.

	31 декабря
2019 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО 
	информационно-аналитический отчет о результатах обновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализ информации муниципальных органов управления образованием
	Управление образования

	5.1
	Обновлено не менее чем в 20%
образовательных организаций
информационное наполнение и
функциональные возможности открытых иобщедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Контрольная точка
	
	31 декабря
2019 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчет об итогахобновления информационных ресурсов. 
Не менее чем20% образовательных организаций, обновилиинформационное наполнение и функциональныевозможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	Управление образования

	6.
	Не менее 5 работников, привлекаемыхк осуществлениюобразовательнойдеятельности общего образования, прошли повышение квалификации с целью повышения ихкомпетенций в областисовременныхтехнологий
Результат
	1 января
2019 г.


	31 декабря
2019 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО; Хертек Р.Б-С. – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения УО 
	информационно-аналитический отчет о реализациимероприятий по повышению квалификации.
Обеспечено повышение квалификации, выданысертификаты о повышении квалификации

	Управление образования 

	6.1.
	Осуществлено повышение квалификациине менее 5 работников, привлекаемых
к осуществлениюобразовательнойдеятельности, с целью повышения ихкомпетенций в области современныхтехнологий
Контрольная точка
	
	31 декабря
2019 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО; Хертек Р.Б-С. – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения УО
	информационно-аналитический отчет о реализациимероприятий по повышению квалификации.
Обеспечено повышение квалификации, выданысертификаты о повышении квалификации
	Управление образования

	7.
	Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий
Результат
	1 января
2019 г.

	1 мая
2020 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО 
	методические рекомендации, утвержденные
распоряжением Министерства образования и науки РТ. 
Создана методологическаяоснова дляреализации мероприятий регионального
проекта по внедрению современныхцифровыхтехнологий
	Управление образования 

	7.1.1.
	Участие в профессионального сообщества:
- пилотного перечня предметных областей для апробации внедрения цифровых технологий;
- требований к внедрению в основные общеобразовательные программы современных технологий образования
Мероприятие
	1 июня
2019 г.

	1октября
2019 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационные материалы, подготовленные
совместно с профессиональным сообществом.
Разработан пилотный перечень предметных областей
для апробации внедрения цифровых технологий, а
также требования к внедрению в основные
общеобразовательные программы современных
технологий образования
	Управление образования 

	7.1.2.
	Разработка на основе пилотного перечня и требований к внедрению цифровых технологий методологии внедрения в
основные общеобразовательные
программы современных цифровых технологий
Мероприятие
	1 января
2020 г.

	1 мая
2020 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО; руководители ОО
	методические рекомендации, утвержденные
распоряжением Министерства образования и науки РТ. 
Созданы организационные иметодологические условия для внедрения в основныеобщеобразовательные программы современныхцифровых технологий
	Управление образования

	7.1.
	Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные
программы современных цифровых
технологий
Контрольная точка
	
	1 апреля
2020 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО; руководители ОО
	методические рекомендации, утвержденные
распоряжением Министерства просвещения
Российской Федерации. Создана методологическаяоснова для реализации мероприятий федеральногопроекта по внедрению современных цифровых
технологий
	Управление образования

	8.
	Для не менее чем 20 детей, обучающихся в 5%общеобразовательных организаций, проведен эксперимент по внедрению в
образовательную программу современных цифровых технологий
Результат
	1 января
2020 г.
	31 декабря
2020 г.
	Куулар Ч.К. – главный программист УО 
	информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для 20 детей, обучающихся в 5% общеобразовательных
организаций повнедрению современных цифровых технологий.
	Управление образования 

	8.1.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных
цифровых технологий, с охватом не менее20 детей, обучающихся в 5%
общеобразовательных организаций
Контрольная точка
	
	31 декабря
2020 г.
	Куулар Ч.К. – главный программист УО 
	информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для20 детей, обучающихся в 5%общеобразовательныхорганизаций повнедрению современных цифровых технологий
	Управление образования 

	9.
	В Дзун-Хемчикском кожууне  внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Результат
	1 июля 2019
	31 декабря 2020
	Куулар Ч.К. – главный программист УО; руководители ОО
	информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. 
	Управление образования 

	9.1.3
	Участие в апробации цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих
модули (программы,материалы,инструменты оценки сформированности
ключевых компетенций в областяхматематики, информатики, технологий
релевантных задачам цифровойэкономики) по разделам дискретной
математики, алгоритмики,
программирования, алгоритмических основ
машинного обучения, цифровыхтехнологий для разных уровней освоения
при реализации основных и
дополнительныхобщеобразовательныхпрограмм;
учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения
математики, информатики, технологий,релевантных задачам цифровой экономики 
для внедрения в образовательный процесс
при реализации основных
общеобразовательных программ иобразовательных программ среднегопрофессиональногообразования;игровых видов цифровых образовательныхресурсов для школьников и студентоворганизаций среднего профессионального
образования по основным заданиям поматематике, информатике и цифровым
технологиям
Мероприятие
	1 января
2020 г.

	31 декабря
2020 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО; руководители ОО
	информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. 
Апробированы цифровые образовательные ресурсы

	Управление образования

	9.1.
	Внедрена целевая модель цифровойобразовательной среды в Дзун-Хемчикском кожууне 
Контрольная точка
	
	31 декабря
2020 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО 
	информационно-аналитический отчет о результатахвнедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в кожууне 
	Управление образования 

	10.
	Не менее 10 работников, привлекаемыхк осуществлениюобразовательнойдеятельности общего образования, прошли повышение квалификации с целью повышения ихкомпетенций в областисовременныхтехнологий
Результат
	1 января
2020 г.


	31 декабря
2020 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчет о реализациимероприятий по повышению квалификации.
Обеспечено повышение квалификации, выданы сертификаты о повышении квалификации

	Управление образования

	10.1.
	Осуществлено повышение квалификации не менее 10 работников, привлекаемых
к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий
Контрольная точка
	
	31 декабря
2020 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО 
	информационно-аналитический отчет о реализациимероприятий по повышению квалификации.
Обеспечено повышение квалификации, выданысертификаты о повышении квалификации
	Управление образования 

	11.
	Не менее чем 40%образовательныхорганизаций, реализующих основные и(или) дополнительныеобщеобразовательныепрограммы,обновилиинформационное наполнение и
функциональные возможности открытых иобщедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Результат
	1 января
2020 г.

	31 декабря
2020 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО; руководители ОО
	информационно-аналитический отчет об итогахобновления информационныхресурсов. Не менее чем20% образовательных организаций, обновилиинформационное наполнение и функциональныевозможности открытых и общедоступныхинформационных ресурсов
	Управление образлования 

	11.1.1
	Обновление информационного наполненияи функциональных возможностей,открытых и общедоступныхинформационных ресурсов с учетомтребованийметодических рекомендаций
Мероприятие
	1 января
2020 г.

	31 декабря
2020 г.

	руководители
муниципальных органов управления образованием
руководители образовательных организаций
	информационная справка муниципальных органов управления образованием об итогах
обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов
	Управление образования 

	11.1.2
	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых
и общедоступных информационных ресурсов
Мероприятие
	1 января
2020 г.

	31 декабря
2020 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчет о результатахобновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализинформации муниципальных органов управления образованием
	Управление образования 

	11.1.
	Обновлено не менее чем в 40%
образовательных организаций
информационное наполнение и
функциональные возможности открытых иобщедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Контрольная точка
	
	31 декабря
2020 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчет об итогахобновления информационных ресурсов. 
Не менее чем 40% образовательных организаций, обновилиинформационное наполнение и функциональныевозможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	Управление образования 

	13.
	Для не менее чем 30 детей, обучающихсяв 10%общеобразовательных организаций,проведен эксперимент по внедрению в
образовательную программу современныхцифровых технологий
Результат
	1 сентября
2020 г.
	31 декабря
2021 г.
	Куулар Ч.К. – главный программист УО 
	информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для 200 детей, обучающихся в 10% общеобразовательных
организаций повнедрению современных цифровых технологий.
	Управления образования 

	13.1.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных
цифровых технологий, с охватом не менее 30 детей, обучающихся в 10%
общеобразовательных организаций
Контрольная точка

	
	31 декабря
2021 г.
	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для200 детей, обучающихся в 10%общеобразовательныхорганизаций повнедрению современных цифровых технологий
	Управление образования 

	14.
	В Дзун-Хемчикском кожууне внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Результат
	1 июля 2020
	31 декабря 2021
	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. 
	Управление образования 

	14.1.3
	Участие в апробации цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих
модули (программы,материалы,инструменты оценки сформированности
ключевых компетенций в областяхматематики, информатики, технологий
релевантных задачам цифровойэкономики) по разделам дискретной
математики, алгоритмики,
программирования, алгоритмических основ
машинного обучения, цифровыхтехнологий для разных уровней освоения
при реализации основных и
дополнительныхобщеобразовательныхпрограмм;
учебных симуляторов (тренажеров,виртуальных лабораторий) для изучения
математики, информатики, технологий,релевантных задачам цифровой экономики 
для внедрения в образовательный процесс
при реализации основных
общеобразовательных программ иобразовательных программ среднегопрофессиональногообразования; игровых видов цифровых образовательныхресурсов для школьников и студентов
организаций среднего профессионального
образования по основным заданиям поматематике, информатике и цифровым
технологиям
Мероприятие
	1 января
2021 г.

	31 декабря
2021 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. 
Апробированы цифровые образовательные ресурсы

	Управление образования 

	14.1.
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в Дзун-Хемчикском кожууне
Контрольная точка
	
	31 декабря
2021 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчет о результатахвнедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Республике Тыва
	Управление образования 

	14.2.
	Обеспечена возможность зачета в рамках
общеобразовательной программы результатов освоения электронных
образовательных ресурсов (онлайнкурсов), реализуемых другимиобразовательными организациями иобразовательными платформами
Контрольная точка
	
	31 декабря 2021 г.
	Куулар Ч.К. – главный программист УО 
	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий. 
Созданы организационные,нормативные и методические условия для обеспечения
возможности зачета в рамках общеобразовательнойпрограммы результатов освоения электронныхобразовательных ресурсов (онлайн-курсов),способствующие развитию дистанционного имобильного образования
	Управление образования 

	15.
	Не менее чем 70%образовательныхорганизаций, реализующих основные и(или) дополнительныеобщеобразовательныепрограммы,обновилиинформационное наполнение и
функциональные возможности открытых иобщедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Результат
	1 января
2021 г.

	31 декабря
2021 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчет об итогахобновления информационныхресурсов. Не менее чем20% образовательных организаций, обновилиинформационное наполнение и функциональныевозможности открытых и общедоступныхинформационных ресурсов
	Управление образования

	15.1.1
	Обновление информационного наполненияи функциональных возможностей,открытых и общедоступныхинформационных ресурсов с учетомтребованийметодических рекомендаций
Мероприятие
	1 января
2021 г.

	31 декабря
2021 г.

	руководители
муниципальных органов управления образованием
руководители образовательных организаций
	информационная справка муниципальных органов управления образованием об итогах
обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов
	

	15.1.2
	Проведение мониторинга обновленияинформационного наполнения ифункциональных возможностей, открытых
и общедоступныхинформационных
ресурсов
Мероприятие

	1 января
2021 г.

	31 декабря
2021 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчет о результатахобновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализинформации муниципальных органов управления образованием
	Управления образования 

	15.1.
	Обновлено не менее чем в 70%
образовательных организаций
информационное наполнение и
функциональные возможности открытых иобщедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Контрольная точка
	
	31 декабря
2021 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчет об итогахобновления информационных ресурсов. 
Не менее чем 70% образовательных организаций, обновилиинформационное наполнение и функциональныевозможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	Управление образования 

	17.
	Для не менее чем  60 детей, обучающихсяв 15%общеобразовательных организаций,проведен эксперимент по внедрению в
образовательную программу современныхцифровых технологий
Результат
	1 сентября
2021 г.
	31 декабря
2022 г.
	Куулар Ч.К. – главный программист УО; руководители ОО
	информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для 400 детей, обучающихся в 15% общеобразовательных
организаций повнедрению современных цифровых технологий.
	Управление образования 

	17.1.
	Проведен эксперимент по внедрению вобразовательную программу современных
цифровых технологий, с охватом не менее 60 детей, обучающихся в 15%
общеобразовательных организаций
Контрольная точка
	
	31 декабря
2022 г.
	Куулар Ч.К. – главный программист УО; руководители ОО
	информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для400 детей, обучающихся в 15%общеобразовательныхорганизаций повнедрению современных цифровых технологий
	Управление образования 

	18.
	В Дзун-Хемчикском кожууне внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Результат
	1 июля 2021
	31 декабря 2022
	Куулар Ч.К. – главный программист УО; руководители ОО
	информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. 
	Управление образования 

	18.1.3
	Участие в апробации цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих
модули (программы,материалы,инструменты оценки сформированности
ключевых компетенций в областяхматематики, информатики, технологий
релевантных задачам цифровойэкономики) по разделам дискретной
математики, алгоритмики,
программирования, алгоритмических основ
машинного обучения, цифровыхтехнологий для разных уровней освоения
при реализации основных и
дополнительныхобщеобразовательныхпрограмм;
учебных симуляторов (тренажеров,виртуальных лабораторий) для изучения
математики, информатики, технологий,релевантных задачам цифровой экономики 
для внедрения в образовательный процесс
при реализации основных
общеобразовательных программ иобразовательных программ среднегопрофессиональногообразования;
игровых видов цифровых образовательныхресурсов для школьников и студентов
организаций среднего профессионального
образования по основным заданиям поматематике, информатике и цифровым
технологиям
Мероприятие
	1 января
2022 г.

	31 декабря
2022 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО; руководители ОО
	информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. 
Апробированы цифровые образовательные ресурсы

	Управление образования 

	18.1.
	Внедрена целевая модель цифровойобразовательной среды в Дзун-Хемчикском кожууне
Контрольная точка
	
	31 декабря
2022 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчет о результатахвнедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Республике Тыва
	Управление образования 

	19.
	Все образовательные организации, реализующих основные и(или)дополнительныеобщеобразовательныепрограммы,обновилиинформационное наполнение и
функциональные возможности открытых иобщедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Результат
	1 января
2022 г.

	31 декабря
2022 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчет об итогахобновления информационныхресурсов. Все образовательные организации, обновилиинформационное наполнение и функциональныевозможности открытых и общедоступныхинформационных ресурсов
	Управление образования

	19.1.1
	Обновление информационного наполненияи функциональных возможностей,открытых и общедоступныхинформационных ресурсов с учетомтребованийметодических рекомендаций
Мероприятие
	1 января
2022 г.

	31 декабря
2022 г.

	руководители
муниципальных органов управления образованием
руководители образовательных организаций
	информационная справка муниципальных органов управления образованием об итогах
обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов
	

	19.1.2
	Проведение мониторинга обновленияинформационного наполнения ифункциональных возможностей, открытых
и общедоступныхинформационныхресурсов
Мероприятие
	1 января
2022 г.

	31 декабря
2022 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчет о результатахобновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализинформации муниципальных органов управления образованием
	Управление образования 

	19.1.
	Обновлено во всех
образовательных организациях
информационное наполнение и
функциональные возможности открытых иобщедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Контрольная точка

	
	31 декабря
2022 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчет об итогахобновления информационных ресурсов. 
Все образовательные организации, обновилиинформационное наполнение и функциональныевозможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	Управление образования 

	21.
	Для не менее чем 90 детей, обучающихсяв 20%общеобразовательных организаций,проведен эксперимент по внедрению в
образовательную программу современныхцифровых технологий
Результат
	1 сентября
2022 г.
	31 декабря
2023 г.
	Куулар Ч. К. – главный программист УО 
	информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для 800 детей, обучающихся в 20% общеобразовательных
организаций повнедрению современных цифровых технологий.
	Управление образования 

	21.1.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных
цифровых технологий, с охватом не менее 90 детей, обучающихся в 20%
общеобразовательных организаций
Контрольная точка

	
	31 декабря
2023 г.
	Куулар Ч. К. – главный программист УО; руководители ОО 
	информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для 800 детей, обучающихся в 20%общеобразовательныхорганизаций повнедрению современных цифровых технологий
	Управление образования 

	22.
	В Дзун-Хемчикском кожууне  внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Результат
	1 июля 2022
	31 декабря 2023
	Куулар Ч.К. – главный программист УО 
	информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. 
	Управление образования 

	22.1.3
	Участие в апробации цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих
модули (программы,материалы,инструменты оценки сформированности
ключевых компетенций в областяхматематики, информатики, технологий
релевантных задачам цифровойэкономики) по разделам дискретной
математики, алгоритмики,
программирования, алгоритмических основ
машинного обучения, цифровыхтехнологий для разных уровней освоения
при реализации основных и
дополнительныхобщеобразовательныхпрограмм;
учебных симуляторов (тренажеров,виртуальных лабораторий) для изучения
математики, информатики, технологий,релевантных задачам цифровой экономики 
для внедрения в образовательный процесс
при реализации основных
общеобразовательных программ иобразовательных программ среднегопрофессиональногообразования; игровых видов цифровых образовательныхресурсов для школьников и студентоворганизаций среднего профессионального
образования по основным заданиям поматематике, информатике и цифровым
технологиям
Мероприятие
	1 января
2023 г.

	31 декабря
2023 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. 
Апробированы цифровые образовательные ресурсы

	Управление образования 

	22.1.
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в Дзун-Хемчикском кожууне 
Контрольная точка
	
	31 декабря
2023 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчет о результатахвнедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Республике Тыва
	Управление образования 

	24.
	Для не менее чем 120 детей, обучающихсяв 25%общеобразовательных организаций,проведен эксперимент по внедрению в
образовательную программу современныхцифровых технологий
Результат

	1 сентября
2023 г.
	31 декабря
2024 г.
	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для 1200 детей, обучающихся в 25% общеобразовательных
организаций повнедрению современных цифровых технологий.
	Управление образования 

	24.1.
	Проведен эксперимент по внедрению вобразовательную программу современных
цифровых технологий, с охватом не менее120 детей, обучающихся в 25%общеобразовательных организаций
Контрольная точка
	
	31 декабря
2024 г.
	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для1200 детей, обучающихся в 25%общеобразовательныхорганизаций повнедрению современных цифровых технологий
	Управление образования 

	25.
	В Дзун-Хемчикском кожууне внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Результат
	1 июля 2023
	31 декабря 2024
	Куулар Ч.К. – главный программист УО 
	информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. 
	Управление образования 

	25.1.3
	Участие в апробации цифровыхобразовательных ресурсов, в том числецифровых учебно-методическихкомплексов (далее - ЦУМК) включающих
модули (программы,материалы,инструменты оценки сформированности
ключевых компетенций в областяхматематики, информатики, технологий
релевантных задачам цифровойэкономики) по разделам дискретной
математики, алгоритмики,
программирования, алгоритмических основ
машинного обучения, цифровыхтехнологий для разных уровней освоения
при реализации основных и
дополнительныхобщеобразовательныхпрограмм;
учебных симуляторов (тренажеров,виртуальных лабораторий) для изучения
математики, информатики, технологий,релевантных задачам цифровой экономики 
для внедрения в образовательный процесс
при реализации основных
общеобразовательных программ иобразовательных программ среднегопрофессиональногообразования;
игровых видов цифровых образовательныхресурсов для школьников и студентов
организаций среднего профессионального
образования по основным заданиям поматематике, информатике и цифровым
технологиямМероприятие
	1 января
2024 г.

	31 декабря
2024 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. 
Апробированы цифровые образовательные ресурсы

	Управление образования 

	25.1.
	Внедрена целевая модель цифровойобразовательной среды в Дзун-Хемчикском кожууне 
Контрольная точка
	
	31 декабря
2024 г.

	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	информационно-аналитический отчет о результатахвнедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Республике Тыва
	Управление образования 

	27.
	Реализована программа профессиональной переподготовки руководителей
образовательных организаций и Министерства образования и науки РТ по внедрению и
функционированию в образовательныхорганизациях целевой модели цифровойобразовательной среды
Результат
	1 ноября
2018 г.
	31 декабря
2024 г.
	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	ежегодный информационно-аналитический отчетМинистерства образования и науки РТ орезультатах реализации мероприятий. Обеспеченапрофессиональная переподготовка управленческой
командыРеспублики Тыва в целяхэффективного внедрения ифункционирования целевоймодели ЦОС
	Управление образования 

	27.1.1
	Подготовка управленческой команды Дзун-Хемчикского кожууна 
Мероприятие
	1 марта
2019 г.
	31 декабря
2024 г.
	Седен-оол Б.С-Б. – начальник Управления образования 
	ежегодный информационно-аналитический отчетМинистерства образования и науки РТ орезультатах реализации мероприятий. Осуществленымероприятия по подготовке управленческой команды Республики Тыва для реализациимероприятий регионального проекта
	Администрация муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун РТ

	27.1.2
	Внедрение целевой модели
профессиональнойпереподготовкируководителей образовательных организаций кожууна 
Мероприятие
	1 сентября
2019 г.
	31 декабря
2024 г.
	Куулар Ч.К. – главный программист УО
	ежегодный информационно-аналитический отчет орезультатах внедрения целевой модели. 
Внедренацелевая модель профессиональной переподготовкируководителейобразовательных организаций иМинистерства образования РТ по вопросам цифровой образовательнойсреды
	Управление образования 

	27.1.
	Реализована для команды Дзун-Хемчикского кожууна  программа
профессиональнойпереподготовкируководителей образовательныхорганизаций и Министерства образования РТ,по внедрению ифункционированию вобразовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
Контрольная точка
	
	31 декабря
2024 г.
	Седен-оол Б.С-Б. 
	ежегодный информационно-аналитический отчеторезультатах реализации мероприятий. Обеспеченапрофессиональнаяпереподготовка управленческой командыРеспублики Тыва в целяхэффективного внедрения и функционирования целевой
модели ЦОС
	Администрация муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун РТ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Республики Тыва


	Муниципальное образование 
Республики Тыва
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1. Доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, в том числе:


	По республике
	0
	01.09.2018
	10
	25
	45
	70
	85
	100

	Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (единиц)


	По республике
	0
	01.09.2018
	8
	45
	81
	99
	125
	125

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	2
	4
	5
	7
	7

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	2
	4
	5
	9
	9

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	3
	6
	7
	10
	10

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	3
	5
	6
	10
	10

	Кызылский кожуун
	0
	01.09.2018
	1
	2
	5
	6
	10
	10

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	1
	2
	3
	3
	3

	Овюрский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	2
	4
	5
	5
	5

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	2
	4
	5
	8
	8

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	2
	4
	5
	5
	5

	Тандинский кожуун
	0
	01.09.2018
	1
	3
	6
	7
	8
	8

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	2
	4
	5
	5
	5

	Тоджинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	1
	2
	3
	3
	3

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	3
	5
	6
	8
	8

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	1
	2
	3
	3
	3

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	3
	5
	5
	5
	5

	Эрзинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	1
	2
	3
	4
	4

	г. Кызыл
	0
	01.09.2018
	4
	7
	8
	10
	12
	12

	г. Ак-Довурак
	0
	01.09.2018
	1
	2
	4
	4
	4
	4

	Ресучреждения
	0
	01.09.2018
	1
	2
	4
	5
	5
	5

	Число профессиональных образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (единиц)


	По республике
	0
	01.09.2018
	2
	4
	6
	8
	10
	13

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	Тандинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	Тоджинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	г. Кызыл
	0
	01.09.2018
	1
	2
	3
	4
	5
	5

	г. Ак-Довурак
	0
	01.09.2018
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (процент)


	По республике
	0
	01.09.2018
	20
	100
	100
	100
	100
	100

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Кызылский кожуун
	0
	01.09.2018
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Овюрский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Тандинский кожуун
	0
	01.09.2018
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Тоджинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Эрзинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	г. Кызыл
	0
	01.09.2018
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	г. Ак-Довурак
	0
	01.09.2018
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Ресучреждения
	0
	01.09.2018
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Снижение доли расходов на выполнение организационно-управленческих процессов в образовательных организациях и профессиональных организациях (доля)

	По республике
	0
	01.09.2018
	0,4
	4
	6
	7
	8
	10

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Кызылский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	6
	7
	8
	10

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Овюрский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Тандинский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	6
	7
	8
	10

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Тоджинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	6
	7
	8
	10

	Эрзинский кожуун
	0
	01.09.2018
	0
	4
	6
	7
	8
	10

	г. Кызыл
	0
	01.09.2018
	2
	4
	6
	7
	8
	10

	г. Ак-Довурак
	0
	01.09.2018
	2
	4
	6
	7
	8
	10

	Ресучреждения
	0
	01.09.2018
	2
	4
	6
	7
	8
	10

	3.1.  Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды по программам общего образования и дополнительного образования

	По республике
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Кызылский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Овюрский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Тандинский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Тоджинский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Эрзинский кожуун
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	г. Кызыл
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	г. Ак-Довурак
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	Ресучреждения
	0
	01.09.2018
	17
	20
	30
	60
	80
	90

	
3.2. Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды по программам среднего профессионального образования


	По республике
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	90

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	90

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	90

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	90

	Тандинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	90

	Тоджинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	90

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	90

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	90

	г. Кызыл
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	90

	г. Ак-Довурак
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	90

	
4.1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды по программам общего образования и дополнительного образования


	По республике
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Кызылский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Овюрский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Тандинский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Тоджинский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Эрзинский кожуун
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	г. Кызыл
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	г. Ак-Довурак
	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	Ресучреждения

	0
	01.09.2018
	5
	10
	20
	60
	80
	95

	4.2. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды по программам среднего профессионального образования


	По республике
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	95

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	95

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	95

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	95

	Тандинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	95

	Тоджинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	95

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	95

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	95

	г. Кызыл
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	95

	г. Ак-Довурак
	0
	01.09.2018
	10
	20
	30
	60
	80
	95

	5. Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды


	По республике
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Кызылский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Овюрский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Тандинский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Тоджинский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Эрзинский кожуун
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	г. Кызыл
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	г. Ак-Довурак
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	Ресучреждения
	0
	01.09.2018
	2
	4
	8
	12
	16
	20

	6. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна»

	По республике
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Бай-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Барун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Дзун-Хемчикский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Каа-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Кызылский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Монгун-Тайгинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Овюрский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Пий-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Сут-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Тандинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Тере-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Тес-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Тоджинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Улуг-Хемский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Чаа-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Чеди-Хольский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Эрзинский кожуун
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	г. Кызыл
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	г. Ак-Довурак
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50

	Ресучреждения
	0
	01.09.2018
	10
	15
	20
	30
	40
	50





